Календарный план реализации инновационного  проекта (программы) 
по теме «Методика организации педагогической деятельности по повышению качества образования в начальной школе на основе мониторинговых исследований»

	№
	Наименование этапа
	Содержание деятельности
	Сроки проведения
	Ответственные
	Научные результаты (продукция)

	1.
	Подготовительный этап
	Планирование и разработка проектной деятельности.
Определение исходных нормативно-правовых, научно-методических, информационных, кадровых условий реализации заявленной идеи.
Подготовка научно-методических, информационных, кадровых условий для организации проектной деятельности в ГОБУ НОЦППМС и ОО – участниках проекта.
Разработка форм и порядка  отчетности
	январь 2017 г. – 
июнь 2017 г.
	ГОБУ НОЦППМС,
МОО – участники ПД
	Заявка на признание ГОБУ НОЦППМС  региональной инновационной площадкой.
Программа реализации проекта.
Пакет материалов для организации проектной деятельности  в ГОБУ НОЦППМС и ОО – участниках проекта.
Руководства для участников проектной деятельности.
Формы отчетности.

	2.
	Основной этап
	Разработка и апробация эффективных механизмов формирование мотивации к включению в образовательный процесс результатов мониторингов в качестве ведущего механизма его индивидуализации, влияющего на качество образования.
 Разработка и апробация приемов, методов обучения  и форм организации образовательного процесса, основу которых составляет принцип  учета индивидуальных особенностей обучающихся, диагностированных в ходе проведения мониторинговых исследований.
Разработка и апробация эффективных моделей организации рефлексивной деятельности участников  целевой группы проекта.
Тьюторское сопровождение педагогов начальной школы, педагогов-психологов по внедрению методики организации педагогической деятельности по повышению качества образования в начальной школе на основе мониторинговых исследований в образовательную практику.
Апробация инновационных форм методического сопровождения педагогических работников.
Оказание консалтинговых услуг образовательным организациям по теме проекта.
	сентябрь 2017- 
сентябрь 2019 г.г.
	ГОБУ НОЦППМС,
МОО – участники ПД
	Рабочие материалы целевой группы проекта (материалы установочных семинаров по формированию у педагогических работников мотивации к использованию результатов мониторинга в качестве эффективного инструмента решения задач индивидуализации образовательного процесса;  материалы мониторингов;  учебных занятий, родительских собраний, консультаций для педагогов ОО и администрации и т.д.). 

	3.
	Заключительный (итоговый)

	Обобщение результатов проектной деятельности, систематизация  полученного опыта.
Построение  алгоритма организации  педагогической деятельности по индивидуализации образовательного процесса на основе диагностических данных. 
Введение результатов апробации и исследования в содержание программ обучения персонала.
Ознакомление педагогического сообщества Новгородской области с полученным опытом.

	сентябрь 2019-сентябрь 2020 г.г.
	ГОБУ НОЦППМС,
МОО – участники ПД
	Рекомендации по разработке и проведению установочных семинаров по формированию у педагогических работников мотивации к использованию результатов мониторинга в качестве эффективного инструмента решения задач индивидуализации образовательного процесса.
Описание   приемов, методов обучения  и форм организации образовательного процесса, основу которых составляет принцип  учета индивидуальных особенностей обучающихся, диагностированных в ходе проведения мониторинговых исследований.
Описание комплекса условий(организационно-педагогических, методических, управленческих), способствующих формированию у педагогов умений  построения образовательного процесса с учетом данных результатов мониторинга.
Методические рекомендации по включению в образовательную практику инновационных форм методического сопровождения педагогических работников (педагогические студии, открытые консилиумы, интерактивные тренинги и т.д.).
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