Календарный план реализации инновационного  проекта (программы) 
по теме «Методика организации педагогической деятельности по повышению качества образования в начальной школе на основе мониторинговых исследований»

	№
	Наименование этапа
	Содержание деятельности
	Сроки проведения
	Ответственные
	Научные результаты (продукция)

	1.
	Подготовительный этап
	Планирование и разработка проектной деятельности.
Определение исходных нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, кадровых условий организации образовательного процесса в ОО.
Подготовка нормативно-правовых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, кадровых условий для организации образовательного процесса в соответствии с целями и задачами проекта.
Разработка локальных нормативно-правовых актов ОО.
Разработка форм и порядка  отчетности
	январь 2017 г. – 
июнь 2017 г.
	ГОБУ НОЦППМС,
МОО – участники ПД
	Фиксация исходных условий  организации образовательного процесса в МОО. 
Пакет диагностических материалов по результатам  мониторинга  в 1-х и 
4-х классах.
Пакет нормативно-правовых материалов для организации образовательного процесса в ОО в соответствие с  результатами мониторингов.
Руководства для участников проектной деятельности.
Формы отчетности.

	2.
	Основной этап
	Разработка и апробация эффективных механизмов формирование мотивации к включению в образовательный процесс результатов мониторингов в качестве ведущего механизма его индивидуализации, влияющего на качество образования.
 Разработка и апробация приемов, методов обучения  и форм организации образовательного процесса, основу которых составляет принцип  учета индивидуальных особенностей обучающихся, диагностированных в ходе проведения мониторинговых исследований.
Разработка и апробация эффективных моделей организации рефлексивной деятельности участников  целевой группы проекта.
Тьюторское сопровождение педагогов начальной школы, педагогов-психологов по внедрению методики организации педагогической деятельности по повышению качества образования в начальной школе на основе мониторинговых исследований в образовательную практику.
Апробация инновационных форм методического сопровождения педагогических работников.
Оказание консалтинговых услуг образовательным организациям по теме проекта.
	сентябрь 2017- 
сентябрь 2019 г.г.
	ГОБУ НОЦППМС,
МОО – участники ПД
	Описание приемов, методов обучения, форм организации образовательного процесса, условий эффективности образовательного процесса и определение пути оптимизации условий в соответствии с принципам индивидуализации на основе данных диагностики.
Методические разработки и материалы для обучающих программ, организации стажировок, внутрифирменного обучения  



	3.
	Заключительный (итоговый)

	Обобщение результатов проектной деятельности, систематизация  полученного опыта.
Построение  алгоритма организации  педагогической деятельности по индивидуализации образовательного процесса на основе диагностических данных. 
Введение результатов апробации и исследования в содержание программ обучения персонала.
Ознакомление педагогического сообщества Новгородской области с полученным опытом.

	сентябрь 2019-сентябрь 2020 г.г.
	ГОБУ НОЦППМС,
МОО – участники ПД
	Методика организации педагогической деятельности по повышению качества образования в начальной школе на основе мониторинговых исследований в образовательную практику.
Методические рекомендации по:
- механизмам формирования мотивации у педагогов к включению в образовательный процесс результатов мониторингов в качестве ведущего механизма его индивидуализации, влияющего на качество образования;
- моделям организации рефлексивной деятельности;
- использованию инновационных форм методической работы;
- оказанию консалтинговых услуг по теме проектной деятельности.
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